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Kommunikationsstrategie Kick-off Termin mit AG  
Arbeitsgespräche 

Stakeholder 

Sammlung, Aufbereitung und Plausibilisierung von Grundlagendaten 

Bestimmung des aktuellen 

Energiebedarfs/Verbrauch 

Bestimmung der  

Effizienzpotenziale 

Bestimmung des langfristigen 

Energiebedarfs 

Bestimmung der  

Energieträger 

Erstellung Energie- und CO2-Bilanz 

    

    

Vorstellung Ist-Analyse inkl. Energie- und CO2-Bilanz in der Steuerungsgruppe 
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Erstellung Potenzialanalyse 
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Thematische Arbeitskreise Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Optimierung und Erstellung Maßnahmenkatalog/Szenarien  

Vorstellung Potenzialanalyse in der Steuerungsgruppe 

Vorstellung Maßnahmenkatalog und Szenarien in der Steuerungsgruppe 

Zwischenpräsentation in Fachausschüssen und politischen Gremien 

Grundsätzliche Analyse der Energieeinspar- und Energieeffizienzpotenziale 

Entwicklung Trend- und Zielszenario Entwicklung Maßnahmenkatalog 
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Controllingkonzept 
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Präsentation Endbericht sowie formaler Projektabschluss (KfW- Nachweise) 

Handlungsempfehlung Umsetzungsfahrplan 
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KlimaschutzQuartier Alt-Biebrich 
Projektphasen 
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